



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МКДОУ «Шкилевский д/с»
/В.Л. Огорокова/
Приказ №04 от 05.02.2014г.

**ПЛАН-ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ФГОС ДО) В МКДОУ «ШКИЛЕВСКИЙ Д/С»**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчётных документов
I. Организационное обеспечение введение ФГОС ДО					
1.	Участие в семинарах, совещаниях с ответственными в КО за введения ФГОС ДО	Согласно плану-графику КО	Заведующий	Создание системы методической работы в КО, обеспечивающей сопровождение ФГОС ДО .	- План-график введения ФГОС ДО комитета по образованию
2.	Создание творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО	Февраль 2014г.	Заведующий	Создание и определение функционала творческой группы ДОУ	- Приказ об утверждении состава творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО - План работы творческой группы - Положение о творческой группе ДОУ
3.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Март 2014г.	Творческая группа педагогов ДОУ	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	- План-график введения ФГОС ДО
4.	Участие в областных семинарах о ходе введения ФГОС ДО	Согласно плану-графику КО	Заведующий	Диагностические материалы	- План-график введения ФГОС ДО комитета по образованию

5.	Участие в мониторинге готовности ДОУ к введению ФГОС ДО комитета по образованию Ефремовского района	Согласно плану-графику КО	Творческая группа	Предоставление КО объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	- План-график введения ФГОС ДО комитета по образованию
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО					
1.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализации ФГОС ДО	Постоянно	Заведующий Творческая группа педагогов ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	- Банк нормативных правовых документов
2.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Апрель 2014г Апрель 2015г.	Творческая группа педагогов ДОУ	Диагностические материалы	- Таблицы мониторинга
3.	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	Постоянно	Заведующий	Ликвидация профессиональных затруднений при введении ФГОС ДО.	- План методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014 - декабрь 2016гг.	Заведующий	Повышение профессиональной компетенции руководителей и педагогических работников ДОУ	- План-график повышения квалификации
2.	Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	Май 2014г.	Заведующий	Дополнения и изменения должностных инструкций работников ДОУ	- Должностные инструкции педагогов ДОУ

IV. Финансово – экономическое обеспечение введение ФГОС ДО					
1.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с ФГОС к минимальной оснащённости образовательного процесса	Поэтапно	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учётом ФГОС ДО	- Анализ материально-технического обеспечения ДОУ
2.	Обеспечение ДОУ методической литературой по ФГОС ДО	Постоянно	Заведующий	Оснащённость методического кабинета учебно-методическими пособиями	- Информацион-ная справка
V. Информационное обеспечение ФГОС ДО					
1.	Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС ДО. Его актуальности для системы дошкольного образования, для воспитанников и родителей.	Постоянно	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС.	- Публикации на сайте ДОУ - Информационные стенды
2.	Организация публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Май 2014г. Май 2015г. Май 2016г.	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	- Размещение публичного отчёта на сайте ДОУ
3.	Создание условий для изучения общественного мнения по вопросам введения стандарта дошкольного образования	По плану КО	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС.	План-график введения ФГОС ДО комитета по образованию

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 3 лист а

Заведующий МКДОУ «Шкилевский д/с»
Окорокова В.Л.

